



ประกาศเทศบาลตำบลหนองกรด
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับแผน)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอเด่นชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๒ โครงการ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลหนองกรด จึงปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกรด ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

(นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกรด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปรับแผน ครั้งที่ 1)
ของเทศบาลตำบลหนองกรด อำเภอตาบขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
114	เม.ย.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอยบ้านนางโซ สวยขุนทด	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	48,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก มี.ค.60 เป็น เม.ย. 60
115	เม.ย.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอยบ้านนางปริศนา เมืยกขุนทด	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	77,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก มี.ค.60 เป็น เม.ย. 60
116	เม.ย.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเพลิน ชอบใจ	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	74,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก มี.ค.60 เป็น เม.ย. 60
117	ก.ค.-60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ถนน เทศบาลสายเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,020,000	-	-	สอบราคา	120วัน	ปรับแผนจาก มี.ค.60 เป็น ก.ค. 60
118	เม.ย.-60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยาย ผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสาย หนองกรด (จากบ้านนายชม ฟาคุ่ม ถึงสี่แยก หอกระจายข้าว หมู่ที่ 3)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	218,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก มี.ค.60 เป็น เม.ย. 60
121	พ.ค.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายแก้ว เลิศขุนทด)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	104,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น พ.ค. 60

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
122	พ.ค.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายเฉลิม อยู่จตุรัส)	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	281,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น พ.ค. 60
123	พ.ค.-60	โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายวัน หินขุนทด)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	90,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น พ.ค. 60
124	มิ.ย.-60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยาย ผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสาย ใหม่แหลมทองพัฒนา (ซอยข้างบ้านนอไถ่ เมียดขุนทด)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	319,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น มิ.ย. 60 "
125	มิ.ย.-60	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนเทศบาล ข้างบ้านนางสายทอง เพี้ยชัย)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	16,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น มิ.ย. 60
126	มิ.ย.-60	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยาย ผิวจราจรไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสาย ข้างบ้านนางเขียว	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	74,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น มิ.ย. 60
127	มิ.ย.-60	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนเทศบาล สายใหม่แหลมทอง (ซอยข้างบ้านนายสง่า บินขุนทด)	"	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	31,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	ปรับแผนจาก เม.ย.60 เป็น มิ.ย. 60